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	Projektname eingeben
	Stand TT.MM.JJJJ

	
	
	Projektspezifische 
Beurteilung durch
PL Bauherr
	Tätigkeit abgeschlossen
(Selbstkontrolle PL Bauherr)

	Ergebnisorientierte Tätigkeit
	Relevanz
	Status

	Leistungen
	 
	 

	
	Leistungen/Sicherstellungen PL Bauherr
	
	

	
	SIA 51 Ausführungsprojekt
	
	

	●
	[bookmark: _GoBack]Alle für das Projekt notwendigen Ausführungspläne sind erstellt
	☐	☐
	●
	Technische Prinzipschematas und Gebäudetechnikpläne liegen vor
	☐	☐
	●
	Signaletikkonzept ist erstellt
	☐	☐
	●
	Kunst am Baukonzept ist erstellt (nach Bedarf)
	☐	☐
	●
	Zahlungspläne sind erstellt und freigegeben
	☐	☐
	●
	Terminplan für Inbetriebnahmen, Vorabnahmen, Abnahmen, integrale Test erstellt.
	☐	☐
	●
	Baustellenlogistikonzept finalisiert und freigegeben inkl. Baustellensignaletik
	☐	☐
	●
	Nach Bedarf zusätzliche Bemusterungen durchgeführt mit Einbinden vom Gestaltungsbeirat
	☐	☐
	●
	Raum- und Installationszonennummerierung bei allfälligen Anpassungen im Ausführungsprojekt nachgeführt und freigegeben (Abteilung Applikations- und Datenmanagement des DIB)
	☐	☐
	●
	AKS (Anlagekennzeichnungssystem) nachgeführt auf der Basis vom Bauprojekt (Grundlage ist das Raum- und Installationszonennummerierungskonzept des DIB)
	☐	☐
	●
	Zahlungspläne mit dem Support Bauprojekt Management (BPM) und den Finanzen abgestimmt und freigegeben
	☐	☐
	●
	Kunst mit Fachstelle Kunst Projektentsprechend weiterführen (falls Projektbestandteil)
	☐	☐
	●
	Projektpflichtenheft als Dokumentation zum Phasenabschluss Ausschreibung ist erstellt und vom Projektkernteam für die nächste Phase freigegeben (Federführung Gesamtleiter/Architekt mit Einbezug aller Fachplaner)
	☐	☐
	
	
	
	

	
	Leistungen Projektkernteam
	
	

	●
	Bauherrenseitige Projektleitung und fachtechnische Projektbegleitung
	☐	☐
	●
	Mitwirken im Projekt gemäss Projektorganisation und den Rollenbeschrieben
	☐	☐
	●
	Sichergestellt das die Anforderungen vom Eigentümer (VR SAG)  in das Projekt eingeflossen sind
	☐	☐
	●
	PQM Prozess implementiert
	☐	☐
	●
	Wirtschaftlicher Umgang mit den im Projekt bewilligten finanziellen Mitteln
	☐	☐
	●
	Sichergestellt das die Auflagen vom öffentlichen Beschaffungswesen eingehalten sind
	☐	☐
	●
	Sichergestellt das die Behördenauflagen im Projekt umgestzt sind. (Auflagen aus der rechtgültigen Baubewiligung)
	☐	☐
	
	
	
	

	
	Leistungen Teilprojektleiter
	
	

	●
	Aufarbeiten und zur Verfügung stellen von Daten und Unterlagen nach Bedarf an externe Planer
	☐	☐
	●
	Ausführungspläne stichprobeweise überprüft. (Änderung zum freigegebene Phasenabschluss Bauprojekt müssen via Projektänderungen beantragt werden)
	☐	☐
	●
	prov. Umzugsplanung / Rochadenplanung erarbeitet
	☐	☐
	
	
	
	

	Konsultative Tätigkeiten
	
	

	●
	Behörden und Ämter
	☐	☐
	●
	Fachstelle Arbeitssicherheit
	☐	☐
	●
	Teilprojektleiter mit einbezogen
	☐	☐
	
	
	
	

	Informative Tätigkeiten
	
	

	●
	Ausführungsprojekt gem. Standardverteiler verteilt (Projektkernteam, Eigentümervertreter, Bereichsleitung Support BPM, Unternehmensentwicklung, Unternehmenskommunikation, Nutzer)
	☐	☐
	●
	Projekt auf dem Bauportal "Bau News"(Intranet) aktualisiert
	☐	☐
	
	
	
	

	Projektsteuerung (widerkehrende Tätigkeiten)
	
	

	●
	Projektorganisation aktualisiert
	☐	☐
	●
	Projektkernteamsitzung (bedarfsgerecht)
	☐	☐
	●
	Planungs- und Koordinationssitzungen (bedarfsgerecht)
	☐	☐
	●
	Projektterminplan (Ausführung) nachgeführt
	☐	☐
	●
	Projektreporting mit Verantwortlichem aus der Abteilung Support BPM geführt, inkl. SAP nachgeführt 
	☐	☐
	●
	PQM aktualisiert
	☐	☐
	●
	Projektänderungswesen aktualisiert
	☐	☐
	●
	Kostenmanagement aktualisiert
	☐	☐
	●
	Informationswesen aktualisiert (bedarfsgerecht)
	☐	☐
	●
	SAP Bestellung erfasst und damit verbunden das Vertragsmanagement nachgeführt
	☐	☐
	
	
	
	

	Phasenabschluss (Selbstdeklaration)
	
	

	●
	Alle relevanten Freigaben, Konzepte, Pläne und Verträge liegen für den Aussführungsbeginn vor, der Baustart kann erfolgen.
	☐	☐
	●
	Projekt hat  Ausführungsreife erreicht
	☐	☐
	●
	Gesamtverantwortung Phasenergebnis
	☐	☐
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